

**Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад комбинированного вида № 25 «Рябинка»**

«Принято»

на заседании Педагогического совета

Протокол № 6

от « 31 » 05 20 18 г.

«Согласовано»

Председатель ПНО МАДОУ № 25

Папгелеева О.В.

Протокол № 3

от « 31 » * 05 20 18 г.



«Утверждаю»

Заведующий МАДОУ № 25

Савицкая Т.Г.

« 01 » 06 20 18 г.

Приказ № 6 от « 01 » 06 20 18 г.



**План мероприятий («дорожная карта»)
введения профессионального стандарта «Педагог (педагогическая деятельность в сфере
дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования) (воспитатель,
учитель)» в МАДОУ № 25 на период до 2020 года**

Цель: Обеспечение перехода МАДОУ № 25 на работу в условиях действия профессионального стандарта с 01 января 2020г.

Задачи:

1. Организация повышения квалификации педагогических работников МАДОУ № 25 в соответствии с требованиями профессионального стандарта.
2. Совершенствование системы аттестации педагогических работников на основе профессионального стандарта.
3. Апробация методики оценки соответствия педагогических работников уровню профессионального стандарта «Педагог».
4. Повышение престижа профессии педагога.

Индикаторы:

- доля разработанных и реализованных планов мероприятий по внедрению профессиональных стандартов в образовательных организациях: к 2020 году -100%;
- доля педагогических работников, прошедших повышение квалификации в соответствии с требованиями профессионального стандарта: 2020 год – 100%;

- аттестация педагогических работников ДОУ на основе требований профессионального стандарта 100%;
- пополнение методического банка ДОУ по требованиям профстандарта 100%;
- доля локальных нормативных актов, приведенных в соответствие с профессиональными стандартами: к 2020 году - 100%.

1 этап: Подготовительный - проведение мероприятий информационного сопровождения, разработка нормативных правовых актов (май 2018);

2 этап: Основной - введение профессионального стандарта «Педагог» в МАДОУ № 25 (июнь 2018-июнь 2019);

3 этап: Итоговый (июль - декабрь 2019)

№ п/п	Наименование мероприятий	Этапы	Сроки	Предполагаемые результаты	Ответственный
1. Нормативно-правовое обеспечение					
1.	Издание приказа «О создании рабочей группы по введению в МАДОУ № 25 профессионального стандарта «Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного, среднего общего образования (воспитатель, учитель)»	Подготовительный	Май 2018	Приказ	Заведующий
2.	Внесение изменений в локальные акты МАДОУ № 25 в соответствии с требованиями профессиональных стандартов.	Итоговый	Декабрь 2019	Локальные акты в соответствии с требованиями профессионального стандарта	Администрация
3.	Внесение изменений в трудовой договор.	Итоговый	Декабрь 2019	Трудовой договор	Заведующий
4.	Внесение изменений в Правила внутреннего трудового распорядка	Основной	2018 год, далее по необходимости	Правила внутреннего трудового распорядка	Заведующий
5.	Внесение изменений в Положение об оплате труда	Основной	2018 год, далее по необходимости	Положение об оплате труда	Заведующий, рабочая группа
6.	Разработка критериев оценки качества и эффективности деятельности педагогических	Итоговый	Декабрь 2019	Показатели и критерии оценки качества и	Заведующий, рабочая группа

	работников в соответствии с профессиональным стандартом, в том числе в части распределения стимулирующих выплат			эффективности деятельности педагогических работников	
2. Организационное обеспечение					
2.1.	Создание рабочей группы по разработке и реализации по организации применения профессионального стандарта.	Подготовительный	Май 2018г.	Приказ, Положение о рабочей группе	Заведующий
2.2.	Согласование плана по организации применения профессиональных стандартов.	Подготовительный	Май 2018г.	Протокол заседания Педагогического совета	Рабочая группа
2.3.	Ознакомление педагогов МАДОУ № 25 с содержанием профессиональных стандартов.	Подготовительный	Май 2018г.	Протокол заседания Педагогического совета	Заведующий, старший воспитатель
2.4.	Ознакомление работников МАДОУ № 25 с содержанием профессиональных стандартов.	Подготовительный	Май 2018г.	Протокол общего собрания работников МАДОУ № 25	Заведующий, старший воспитатель
2.5.	Размещение на официальном сайте МАДОУ № 25 информации о введении профессиональных стандартов, об особенностях их применения.	Основной	Июль 2018г.	Рубрика «Профессиональный стандарт» на официальном сайте МАДОУ № 25	Старший воспитатель
2.6.	Планирование повышения квалификации и переподготовки работников МАДОУ № 25.	Подготовительный	Июнь 2018г.	График повышения квалификации и профессиональной переподготовки	Методист
2.7.	Создание банка нормативно-правовых документов МАДОУ № 25, регламентирующих введение профессионального стандарта.	Подготовительный	Июнь 2018г.	Банк нормативно-правовых документов МАДОУ № 25	Рабочая группа

3. Информационно-методическое обеспечение

3.1.	Информирование и ознакомление педагогических работников с содержанием профессионального стандарта.	Подготовительный	Май 2018	Информационный стенд с материалами профессиональных стандартов	Рабочая группа
3.2.	Самоанализ (самооценка) педагогическим работником своей профессиональной деятельности с целью установления ее соответствия требованиям профессионального стандарта.	Основной	В течение всего периода	Аналитическая справка	Рабочая группа
3.3.	Разработка плана мероприятий по повышению профессионального уровня педагогических работников МАДОУ № 25, направленных на определение возможностей решения выявленных проблем за счет внутренних ресурсов МАДОУ № 25 и возможностей внешней среды.	Основной	Август 2018г.	План мероприятий по повышению профессионального уровня педагогических работников МАДОУ № 25	Рабочая группа
3.4.	Создание на официальном сайте МАДОУ № 25 вкладки (подрубрики) по введению Профессионального стандарта педагога в условиях современного ДОО «Профессиональный стандарт».	Основной	Июнь 2018г.	Рубрика «Профессиональный стандарт» на официальном сайте МАДОУ № 25	Старший воспитатель
3.5.	Информирование родительской общественности о переходе педагогов МАДОУ № 25 на профессиональный стандарт.	Основной	2018-2019 учебный год	Информация на официальном сайте МАДОУ № 25, на стендах для родителей	Старший воспитатель
3.6.	Представление итогов работы Рабочей группы на совещании при заведующем МАДОУ № 25, принятие управленческих решений по спорным вопросам.	Основной	В течение всего периода	Отчет о работе группы	Рабочая группа

4. Кадровое обеспечение					
4.1.	Разработка проектов индивидуальных образовательных маршрутов профессионального развития педагогов.	Основной	Август-сентябрь 2018г	Планы профессионально-личностного роста педагога	Старший воспитатель, методист, воспитатели
4.2.	Участие педагогов в федеральных, областных, городских мероприятиях (вебинарах, курсах, семинарах и т.п.) по теме перехода на профессиональный стандарт педагога.	Основной	В течение всего периода	Сертификаты, материалы мероприятий	Рабочая группа
4.3.	Обучение на курсах повышения квалификации по переходу на профессиональные стандарт.	Основной	В течение всего периода	Удостоверения и сертификаты о прохождении курсовой подготовки	Рабочая группа
4.4.	Изучение педагогами нормативно-правовых документов и методических рекомендаций в процессе самообразования.	Основной	2018-2019 учебный год	Картотека нормативно-правовых документов и методических рекомендаций	Рабочая группа
5. Мониторинг, контроль, оценка					
5.1.	Промежуточный мониторинг, контроль и оценка реализации Плана («дорожной карты») по организации применения профессиональных стандартов.	Подготовительный	Сентябрь 2018г.	Корректировка плана по организации применения профессиональных стандартов	Заведующий, рабочая группа
5.2.	Промежуточный мониторинг, контроль и оценка реализации Плана («дорожной карты») по организации применения профессиональных стандартов.	Основной	Май 2019г.	Выявление проблем в соответствии с планом по организации введения профессиональных стандартов	Заведующий, рабочая группа

5.3.	Итоговый мониторинг, контроль и оценка реализации Плана («дорожной карты») по организации применения профессиональных стандартов.	Итоговый	Декабрь 2019г.	Аналитический отчет: оценка результатов реализации плана по организации применения профессиональных стандартов	Заведующий, рабочая группа
------	---	----------	----------------	--	----------------------------